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All’Albo dell’Istituto  

Agli Atti  

Al Sito web  

 

OGGETTO: Richiesta di proroga del Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
 
CUP: F34D22000470006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che codesta istituzione scolastica è stata autorizzata ad avviare il progetto 13.1.5A-
FESRPON-LA-2022-46 a seguito dell’avviso prot. 38007/2022 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”.  

Visto che tale avviso prevede il termine del 31 luglio 2023 per la conclusione del progetto, inclusa, 
quindi, la documentazione su GPU del completamento della fornitura acquistata e del relativo 
collaudo; 

Visto che ad oggi la ditta CAMPUSTORE SRL - Partita Iva 02409740244- non ha consegnato 1 KIT di 
Ozobot Bit+ Classroom (12 robot) del costo di 1340,00 euro (Ordine Mepa Procedure Acquisti NR 
162774 PROT. 8677 DEL 19/12/22 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR 7078664); 
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Considerato che ad oggi non è stato pertanto possibile concludere il progetto con l’inserimento di 
tutta la documentazione e i collaudi su GPU; 

Vista la nota Prot. n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0096871.14-07-202 Avente ad oggetto 
“Approssimarsi del termine previsto per il progetto”; 

 

CHIEDE  

di poter prorogare la data di chiusura del Progetto PON 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU 
- Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-46 -   

al 13 Ottobre 2023. 

 

 
     Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Mariella Morelli 
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